Коммерческому директору 
ООО «Компания Сибирь-Развитие»
Обложкиной Н.С.

От Дольщиков дома № 4

По ул. Березовая (адрес строительный)

Первомайского района, г. Новосибирска

Письмо



Мы, нижеподписавшиеся, являемся участниками долевого строительства дома № 4 по ул. Березовая (адрес строительный) в Первомайском районе, г. Новосибирска. Нами было получено заказное письмо с предложением от ООО «Компания Сибирь-Развитие» подписать Дополнительное соглашение о внесении изменений в договор об участии в долевом строительстве, касающееся переноса срока ввода дома в эксплуатацию на 1 квартал 2011 года и срока передачи объекта долевого строительства на 2 квартал 2011 года. 

Обращаем Ваше внимание, что в данном письме нас не уведомили о причинах, по которым строительство дома не может быть завершено.

Информируем Вас о том, что мы отказываемся подписывать предложенное Дополнительное соглашение. Причины, изложенные на сайте ПСК «Сибирь» («высокие отрицательные температуры в зимний период, внеплановый ремонт оборудования»), не убедительны и не имеют юридической силы. 

Убедительно просим Вас, привлечь дополнительные силы для завершения строительства дома № 4 по ул. Березовая (адрес строительный) в Первомайском районе, г. Новосибирска и сдать объект в срок, указанный в Договоре об участии в долевом строительстве, т.е. до конца 4 квартала 2010 года. 

Кроме того, доводим до вашего сведения, что в случае несвоевременной передачи нам объектов строительства, мы намерены потребовать выплаты неустойки в размере 1/150 (одной стопятидесятой) ставки рефинансирования ЦБ РФ, за каждый день просрочки каждому участнику, согласно пункту 5.1 Договора об участии в долевом строительстве.

Ответ просим направить в течение 10 календарных дней по адресу:

Индекс, г. Новосибирск, ул. Такаято, дом. Номер, кв. номер
