	Губернатору Новосибирской области

В.А. Юрченко

от  инициативной группы участников долевого строительства жилого дома по адресу г.Новосибирск,  по ул. Есенина 67

	


Уважаемый Василий Алексеевич!
Обращается к Вам инициативная группа участников долевого строительства второй очереди жилого дома по адресу г. Новосибирск  ул. Есенина 67 (строительный 65), застройщиком которого является Общество с ограниченной ответственностью «Жилстрой», а генеральным подрядчиком Открытое акционерное общество «Строительное управление №9».

Строительство второй очереди жилого дома по адресу ул. Есенина 65 стр. началось в 2009 году. В договоре участия в долевом строительстве плановый срок получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию (второй очереди) - четвертый квартал 2010 года. Затем сроки сдачи и ввода в эксплуатацию неоднократно переносились, и были обозначены застройщиком как четвертый квартал 2013 года.

По плану застройки во второй очереди предусмотрено строительство трех подъездов переменной этажности (четвертый подъезд - 15 этажей, пятый и шестой подъезды  - по 13 этажей соответственно), на сегодняшний день по четвертому подъезду: возведено практически 13 этажей, по пятому и шестому подъездах  - по 4 этажа соответственно.
С октября 2011 года работы на пятом и шестом подъездах (замороены) не ведутся, на четвертом подъезде работы не велись с ноября 2012 по май 2013 года. В мае был завезен кирпич, но, несмотря на это, строительство на второй очереди практически не ведется. 
           На вопросы инвесторов о сроках возобновления работ по строительству и сроках сдачи дома, в том числе и на заседаниях комиссии при Правительстве Новосибирской области по вопросам защиты прав и законных интересов граждан-участников долевого строительства руководство застройщика и генерального подрядчика ничего определенного сказать не может, ссылаясь на финансовые затруднения. До сих пор представителям инициативной группы участников долевого строительства не представлен план-график производства и окончания работ по второй очереди строительства жилого дома, с указанием источников финансирования. На неоднократные обращения инвесторов в прокуратуру, министерство строительства и ЖКХ по НСО были получены ответы, что строительство продолжается и будет завершено.

        Перед каждым очередным собранием, застройщик за день-два до назначенной даты проводил на строительном объекте какой-либо вид работ (привоз стройматериала, вывод строительной бригады и т.п.), тем самым на собрании уверял, что строительство возобновлено. Но в период между проводимыми собраниями – работы на строительном объекте не проводились.
Застройщик ООО «Жилстрой» входит в Холдинг ОАО «СУ-9» и помимо строительства второй, и третьей очередей дома по адресу ул. Есенина д.67 (строительный 65), есть другие строящиеся объекты, в том числе главный корпус НГУ и дома по ул. Декабристов 115 и 117, где тоже наблюдаются проблемы со строительством и сдачей. 

Просим Вас, Василий Алексеевич, оказать помощь в получении представителями инициативной группы участников долевого строительства план-графика производства и окончания работ по второй очереди строительства жилого дома, с указанием источников финансирования  и взять под личный контроль решение вопроса о завершении строительства в четвертом квартале 2013 года застройщиком ООО «Жилстрой» строительства второй очереди жилого многоквартирного дома по адресу ул. Есенина 67 (строительный 65).
Ответ прошу направить 
