Ход работ по плановой перекладке теплотрасс АО «ПТС» и ПАО «Т Плюс» при подготовке 

к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов (по состоянию на 01.09.2020)
	№
	Адрес/подрядчик/район
	Длина трассы,
диаметр трубопровода
	Состояние объекта, сроки выполнения работ

	1
	Ул. Гастелло от строящегося дома по ул. Советской Армии, 170 до пр. К. Маркса, 243Б/ 

ООО «ВМ Групп»
(Советский, Октябрьский)
	155 п. м (2Ду=800мм)
	Монтажная схема собрана на 100%. 
Ведутся работы по благоустройству.

Окончание работ – 25.09.2020

	2
	Ул. Физкультурная от пр. Кирова до ул. Металлистов/
ООО «Самаратехдеталь»
(Кировский)
	662,5 п. м (2Ду=600мм)
	Монтажная схема собрана на 75%. 
Ведутся строительно-монтажные работы. На отработанных участках ведутся работы по благоустройству. 

Окончание работ – 25.09.2020 


	3
	Ул. Рабочая от ул. Арцыбушевская до ул. Никитинская
/ ООО «ВМ Групп»
(Железнодорожный, Ленинский)
	277 п. м
(2Ду=500мм)
	Монтажная схема собрана на 100%. 
Ведутся работы по благоустройству. 

Окончание работ – 25.09.2020 г.

	4
	Ул. Ульяновская от ул. Садовая, 206 до ул. Галактионовская, 169 и далее по ул. Галактионовская до Студенческого пер./
ООО «Самаратехдеталь»
(Ленинский)
	364 п. м
(2Ду=500мм)
	Монтажная схема собрана на 100%. 
Ведутся работы по благоустройству.

Окончание работ – 25.09.2020

	5
	Ул. Блюхера, 28а/ 

ООО «ПСК НАНС»
(Советский)
	175 п. м (2ДУ=800 мм)
	Монтажная схема собрана на 100%. 
Ведутся работы по благоустройству.

Окончание работ – 25.09.2020

	6
	Ул. Физкультурная, 13-25/ 
ООО «ВМ -Групп»
(Советский)
	552 п. м 

(2Ду= 700 мм)
	Монтажная схема собрана на 95%. 
Завершаются 

строительно-монтажные работы. 

Окончание работ – 25.09.2020

	7

	Ул. Каховская от д. № 8 до пр. Кирова, 139/
ООО «Агропродмонтаж»
(Промышленный)
	213 п. м (1Ду=900, 1Ду=1000)
	Монтажная схема собрана на 90%. Завершаются 

строительно-монтажные работы.

Окончание работ – 25.09.2020 

	8
	Ул. Некрасовская, 57-75 от ул. Молодогвардейская до ул. Самарская/
ООО «Спецстрой»
(Самарский)
	326 п. м (2Ду=300 мм)
	Монтажная схема собрана на 100%. 
Ведутся работы по благоустройству.

Окончание работ – 25.09.2020

	9
	Ул. Челюскинцев, 11-19 от пр. Ленина, 3 до                           ул. Челюскинцев, 19/
ООО «ВМ  Групп»
(Октябрьский)
	346 п. м (2ДУ=500 мм)
	Монтажная схема собрана на 60%. 
Ведутся строительно-монтажные работы. На отработанном участке восстановлено благоустройство.

Окончание работ – 25.09.2020

	10
	Пр. Кирова, 73 от пер. Льговский до пр. Кирова, 85/ 
ООО ПСК «НАНС»
(Промышленный)
	503,4 п. м (2Ду=1000 мм)
	Монтажная схема собрана на 85%. 
Ведутся строительно-монтажные работы. 

Окончание работ – 25.09.2020

	11
	Ул. Печерская от 3 Проезда до ул. Революционная/ 
ООО «Спецстрой»
(Октябрьский)
	210 п. м (2Ду=400 мм)
	Монтажная схема собрана на 95%. 
Завершаются

строительно-монтажные работы. 

Окончание работ – 25.09.2020

	12
	Ул. Нагорная, 11-13 от ул. XXII Партсъезда до ул. Охотничья/ 
ООО «СК Ресурс»
(Промышленный)
	391,3 п. м 
(2Ду=400 мм)
	Монтажная схема собрана на 50%. 
Ведутся строительно-монтажные работы.

Окончание работ – 25.09.2020

	13
	Ул. Стара-Загора от ул. Стара-Загора, 149А до ул. Стара-Загора, 159 Б/ 

ООО СК «Ресурс»
(Промышленный)
	246 п. м (2Ду=800 мм)
	Монтажная схема собрана на 50%. 
Ведутся строительно-монтажные работы.

Окончание работ – 25.09.2020 

	14
	Ул. А. Толстого между ул. Ленинградская и ул. Венцека/
ООО «Промтехсервис»
(Самарский)
	221 п. м        (2Ду=600 мм)
	Монтажная схема собрана на 5%. 
Ведутся строительно-

монтажные работы.

Окончание работ – 25.09.2020

	15
	Ул. Авроры между ул. Артемовская и пер. Таксомоторный
(Октябрьский, Железнодорожный)
	410 п. м
(2Ду=500 мм)
	Монтажная схема собрана на 10%. 
Ведутся строительно-

монтажные работы.

Окончание работ – 25.09.2020 


Мероприятия, выполняемые АО «ПТС» и ПАО «Т Плюс» в рамках перехода г. о. Самара на Единую ценовую зону 
(Альткотельная) с учетом дополнительных перекладок при подготовке к осенне-зимнему периоду в 2020 году
(по состоянию на 01.09.2020)

	№
	Адрес/подрядчик/район
	Длина трассы,
диаметр трубы
	Состояние объекта, сроки выполнения работ

	1
	Квартал в границах улиц Ново-Садовая, Н. Панова, Мичурина, Лукачева/
ООО СК «Факел»

(Октябрьский ВГР)
	2364 п. м
(ДУ=200)
	Ведутся строительно-монтажные работы.

Начало работ – 01.08.2020 

Окончание строительно-монтажных работ – 01.10.2020
Восстановление благоустройства – 25.10.2020

	2
	Квартал в границах ул. Победы, ул. Дыбенко, 1-го Безымянного пер., ул. Карбышева/
ООО «Волгасвязьконсалтинг»
(Советский ВГР)
	4277 п. м
(ДУ=200)
	Ведутся строительно-монтажные работы.

Начало работ – 01.08.2020 
Окончание строительно-монтажных работ – 01.10.2020 
Восстановление благоустройства – 25.10.2020 

	3
	Ул. Сов. Армии, 251-253/
 ООО «Модуль»
(Октябрьский ВГР)
	313,6 п. м
(ДУ=300)

	Ведутся строительно-монтажные работы.

Начало работ – 01.08.2020 

Окончание строительно-монтажных работ – 01.10.2020 г
Восстановление благоустройства – 25.10.2020 

	4
	Ул. Советской Армии, 240Б/ул. Ново-Садовая, 164а с переходом ул. Ново-Садовая, Советской Армии/
ООО СК «Факел»

(Октябрьский ВГР)
	1014 п. м
(ДУ=400)
	Ведутся строительно-монтажные работы.

Начало работ – 01.08.2020 

Окончание строительно-монтажных работ – 01.10.2020 
Восстановление благоустройства – 25.10.2020 

	5
	Ул. Ново-Садовая, 174 -
ул. Сов. Армии, 251/
ООО «Агропродмонтаж»
(Промышленный, Октябрьский ВГР)
	300 п. м
(ДУ=250)

	Ведутся строительно-монтажные работы.

Начало работ – 01.08.2020 
Окончание строительно-монтажных работ – 01.10.2020 
Восстановление благоустройства – 25.10.2020 

	6
	Квартал в границах ул. Гастелло, ул. Тихвинская, ул. Советской Армии, ул. 8-я Радиальная/
ООО «Модуль»
(Октябрьский ВГР)
	504,2 п. м
(ДУ=250)
	Ведутся строительно-монтажные работы.

Начало работ – 01.08.2020 
Окончание строительно-монтажных работ – 01.10.2020 
Восстановление благоустройства – 25.10.2020 

	7
	Квартал в границах ул. Пензенская, ул. Дачная, пр. К. Маркса, ул. Владимирская/
ООО «ТЭС»
(Железнодорожный  ВГР)
	1274 п. м.
(ДУ=200)
	Ведутся строительно-монтажные работы.

Начало работ – 01.08.2020 г. 

Окончание строительно-монтажных работ – 01.10.2020 
Восстановление благоустройства – 25.10.2020 


Телефон горячей линии: 332-18-08, 332-46-97 (факс)
Режим работы горячей линии: с 09:00 до 17:00

Ответственный: заместитель начальника технического 

отдела МП г. о. Самара «ГАТИ по благоустройству» Филатов А.П.

