

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя по технической политике - главный инженер

МП г. Омска "Тепловая компания"

А.В.Петрищев

" " 02 2020 г.

График остановок тепловых источников МП г. Омска "Тепловая компания" для проведения капитального ремонта в 2020 году.

| № п/п | Тепловой источник | Остановка ГРС | Сроки остановки | | | |
|----------------------------------|---|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | май | июнь | июль | август |
| Центральный ТГУ | | | | | | |
| 1 | пос. Крутая Горка, ул. Российская, 4а | ГРС 14 "Красноярская" 14.05 | 14.05 | | 08.07-20.07 | |
| 2 | ул. 4-я Северная, 180 | ГРС-3 09.06 | | 09.06-22.06 | | |
| 3 | пос. Большие Поля, ул. Комсомольская, 3 | до начала отопительного сезона | | | | |
| 4 | пос. Загородный, 12 | ГРС-2 24.06 | | 24.06-07.07 | | |
| 5 | мкр. Осташково, ул. Ноябрьская, 15 | до начала отопительного сезона | | | | |
| 6 | пос. Береговой, ул. Иртышская, 1/3 | ГРС 6 "Береговой" 28.05 | 28.05-10.06 | | | |
| 7 | пос. Степной, ул. 40 лет Ракетных войск, 23 | ГРС-2 24.06 | | 24.06-07.07 | | |
| 8 | ул. Каховская, 3 | ГРС-2 24.06 | | 24.06-30.06 | | 12.08-18.08 |
| 9 | ул. Завертяева, 32 | ГРС-2 24.06 | | 24.06-30.06 | 28.07-03.08 | |
| Ленинский ТГУ | | | | | | |
| 1 | ул. К. Заслонова, 2 | ГРС-4 05.08 | | 18.06-24.06 | | 05.08-11.08 |
| 2 | ул.19-я Марьяновская , 40/1 | до начала отопительного сезона с переключением потребителей на кот. 1 Кр.Звезды, 49 | | | | |
| 3 | ул.1-ой Красной Звезды, 49 | ГРС-4 05.08 | | 23.06-29.06 | | 05.08-11.08 |
| 4 | пос. Светлый, 255 | ГРС-4 05.08 | | 03.06-09.06 | | 05.08-11.08 |
| 5 | пос. Черемушки, 14 военный городок, 72 | ГРС-4 05.08 | | | 01.07-07.07 | 05.08-11.08 |
| 6 | ул. 4-я Ленинградская, 48 | ГРС-4 05.08 | | 25.06-01.07 | | 05.08-11.08 |
| 7 | пос. Новая Станица, ул. Поморцева, 50/1 | до начала отопительного сезона | | | | |
| 8 | пос. Черемуховское, ул. Захаренко, 29/1 | до начала отопительного сезона | | | | |
| 9 | пос. Карьер, ул. Гуртьевской дивизии, 7 | до начала отопительного сезона | | | | |
| 10 | ул. Архиепископа Сильвестра, 21 | ГРС-4 05.08 | | | 15.07-21.07 | 05.08-11.08 |
| Кировский ТГУ | | | | | | |
| 1 | ул. Авиагородок, 9а | ГРС-5 15.07-16.07. | | | 14.07-20.07 | 11.08-17.08 |
| 2 | ул. Мельничная, 2 | ГРС-5 15.07-16.07. | | | 07.07-20.07 | |
| 3 | ул. Перова, 43 | до начала отопительного сезона с переключением потребителей на кот.Мельничная, 2 | | | | |
| 4 | ст. Карбышево-2 | до начала отопительного сезона | | | | |
| 5 | ул. Дмитриева, 8/5 | ГРС-5 15.07-16.07. | | | 07.07-20.07 | |
| 6 | ул. Верхнеднепровская, 266 | ГРС-5 15.07-16.07. | | | 07.07-20.07 | |
| Технологические котельные | | | | | | |
| 1 | ул. Березовая, 3 | ГРС-1А 04.06 | | 04.06 | | |
| 2 | ул. Завертяева, 9/1 | ГРС-2 24.06 | | 24.06 | | |

Начальник ДС

Заместитель гл. инженера по котельным

Согласовано

Заместитель гл. инженера по тепловым сетям

А.Н.Нагель

Р.Г. Завгородний

Д.В.Смоленко