



ПРИКАЗ

директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля

29.04.2020

№ 61

Об утверждении графика проведения гидравлических испытаний тепловых сетей, работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения в 2020 году

В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 и Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 № 115

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить график проведения гидравлических испытаний тепловых сетей, работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения в городе Ярославле в 2020 году (приложение).
2. Заместителю директора – начальнику управления инженерного обеспечения департамента городского хозяйства обеспечить контроль за подготовкой теплоэнергетических установок и тепловых сетей к отопительному сезону 2020-2021 годов.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля



Я.В. Овчаров

Г Р А Ф И К

проведения гидравлических испытаний тепловых сетей,
работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем
теплоснабжения теплоснабжающих организаций города Ярославля в 2020 году

1. Теплоисточники ПАО «ТГК-2»

Гидравлические испытания тепловых сетей

1. Гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность после окончания ОЗП 2020-2021 г.г.
 - 1.1. 1-й и 4-й сетевые районы от ТЭЦ-2 19-20.05. Вкл. ГВС ориент. - 22.05.
 - 1.2. 1-й сетевой район от ТЭЦ-1 19.05. Вкл. ГВС ориент. - 21.05.
 - 1.3. 3-й сетевой район от ТЭЦ-3 27-28.05. Вкл. ГВС по окончании текущего ремонта - 10.06.
 - 1.4. Заволжский участок 1-го сетевого района, запитанный от ЛК, включая Нижний и Средний поселки 27.05. Вкл. ГВС по окончании текущего ремонта - 10.06.
 - 1.5. Тепломагистраль 2 Ду 1000мм от ТВК до Пав. 3 после останова ТВК
2. Гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность после ремонта 2020г.
 - 2.1. 1-й и 4-й сетевые районы от ТЭЦ-2 21-22.07
 - 2.2. 3-й сетевой район от ТЭЦ-3 28.07
 - 2.3. Заволжский участок 1-го сетевого района, запитанный от ЛК, включая Нижний и Средний поселки 28.07
 - 2.4. 1-й сетевой район от ТЭЦ-1 14.07
 - 2.5. Тепломагистраль 2 Ду 1000мм от ТВК до Пав. 3 Перед включением ТВК

Примечание: 1. Испытания согласно п. 1, 2 проводятся с отключением горячего водоснабжения у потребителей.

2. Поадресная информация о перерывах в ГВС и сроках включения ГВС размещена на сайте ПАО «ТГК-2» - www.tgc-2.ru

(<http://www.tgc-2.ru/clients/service/hydraulic/>)

Останов участков тепловых сетей ЯТС
 ПАО «ТГК-2» на текущий ремонт в 2020 году.

№ п/п	Границы отключаемых участков тепломagистралей и сроки их отключения	Границы отключаемых участков районов и отключаемые объекты
1 сетевой район (ТЭЦ-1,ЛК)		
1	<p>Магистраль "Т" от т/к Т-14 до т/к Т-19</p> <p>Магистраль "М" от т/к Т-17 до т/к Г-7</p> <p>Останов участков с 02.07. по 13.07.20г.</p>	<p>Объекты: пр.Октября, д.37/26,39,41,43,45,47,41а(д/с №226) ул.Победы, д.26а (д/с №226) ул.Володарского, д.50,62а, 62кор.2, 64 ул.Свердлова, д.62 ул.Некрасова, д.60а школа №71 с мастерскими.</p> <p>Кварталы, ограниченные: ул.Некрасова, ул.Победы, пер.Кучерской, ул.Володарского; ул.Некрасова, ул.Чайковского, ул.Свердлова, ул.Победы (кроме ул. Чайковского, д.47,49,51/37 ; ул. Свердлова, д.32,34).</p> <p>Объекты: ул.Некрасова, д.37а,39,39а,39б,40/53,40а,41,42,44,44а,45,47,46,49,51,51а,53,54,54а,56, 58,60,64/56 ул.Победы, д.28,28а,34,37; ул.Володарского, д.60,50а/22,52 ул. Чайковского, 53а ул.Свердлова,40</p>
2	<p>Магистралы "Ж" от т/к Т-12 до т/к Ж-4 и от т/к Т-13 до т/к Ж-19, магистраль "Т" от т/к Т-4 до т/к Т-14.</p> <p>Останов участков с 02.07. по 13.07.20г.</p>	<p>Кварталы, ограниченные: ул.Войнова, ул.Загородный сад, пр.Октября. пр.Ленина; Республиканский проезд, пр.Октября, включая ул.Менжинского и ул.Харитоновна, ст. Приволжье</p> <p>Объекты: ул.Советская, д.76/12,78,78а,80 пр.Ленина, д.10а,16а,18/50,18а,19,19а,21,21а,21б,23,23кор.2,25,27. Республиканский проезд, д.11,8 ул. Воинова, д.1,3,3а,12,14 пр.Октября, д.38,40,40а,40б,40г,42,42а,42стр.2,44,46,52,52а,54,56,58/1,60,62,62а,64, 68а,68,70.Столовая табачной фабрики, дворец молодежи, торгово-выставочный центр "Лотос-М", гаражи 1-го треста столовых, гаражи "Верхневолжскрыба".</p>
3	<p>Магистраль "Т" от т/к Т-19 до т/к Т-24 и магистраль "Г" от т/к Т-24 до т/к Г-13. (ремонт производится одновременно со смежным участком маг. "Т" 2-го сетевого района).</p> <p>Останов участков с 17.06. по 28.06.20г.</p>	<p>Кварталы, ограниченные: ул.Победы, ул.Свердлова, ул.Володарского, пл.Труда; ул.Победы, ул.Чайковского, ул.Свободы. ул.Свердлова (кроме д.25а,25б по ул.Свердлова).</p> <p>Объекты: ул.Чайковского, д.37,40,40/38,40а,42,42а. ул.Свердлова, д.27,29а,46,60. ул.Победы, д.36(АТС с холод. станцией),38/27,39а,41. ул.Володарского, д.46,48 ул.Свободы, д.46, пл. Труда, д.3</p>

№ п/п	Границы отключаемых участков тепломагистралей и сроки их отключения	Границы отключаемых участков районов и отключаемые объекты
4	<p>Общий останов ТЭЦ-1: Прибаковая насосная; I-я и II-я магистрали города от ТЭЦ-1 до узла №7;</p> <p>III-я магистраль города от ТЭЦ-1 до т/к Т-4 Магистраль "А" от узла №4 до т/к А-18. Участок магистрали "Г" от узла №7 до т/к Г-1е, от узла №7 до т/к Г-4 Магистраль "У" от т/к Т-4 до т/к У-16. Магистраль "Б" от узла №6 до т/к Б-23 и т/к Н-5/1 Магистраль "Н-Советская" от т/к У-17 до т/к Н-30Е, магистраль "Н-Крестьянская" от т/к У-18 до т/к Н-46, магистраль "У" от т/к У-16 до т/к У-18 магистраль "Н-Крестьянская" от т/к Н-5а до т/к У-18, магистраль "Н-Советская" от т/к Н-5 до т/к У-16, насосная НС I-1. Останов участков с 02.07. по 13.07.20г.</p>	<p>Объекты: дисп. пункт ТТУ, фабрика-кухня, ресторан "Ярославль", база треста столовых; пр.Ленина, д.8,8б,10.</p> <p>Объекты: ул.Полушкина роща, д.1,1а,3,3а,5. Участок 1 сетевого р-на, ограниченный ул.Советская, пр.Ленина, ул.Войнова, Республиканский проезд, включая ул.Л.Чайкиной, ул.З.Космодемьянской (кроме домов по ул.Войнова, д.12,14,15а). Объекты: пр.Ленина, д.14,14а,15,16,16корп.2,17,17а. Ул.Советская, д.63,65,65а,67,69,69корп.2,71,75,77,77а. пр.Октября, д.40 ул.Войнова, д.2,6,8,10 ул.Л.Чайкиной, д.9,11,13,12,14,7 ул.З.Космодемьянской, д.10,10а,10б,3,12,14,4,4а,7,9 ул.Победы, д.16корп.2 ул. Северная Подстанция, д.2,5,6,7,9</p> <p>Объекты: ул. Комсомольская, д.3,5 Волжская наб., д.45/1,43,41,39корп.2,39а, 37/2,35,33,31а,29/2,27,27а,25/2,23,21,21а,19/13,17,15,7/2,9 ул. Советская 19,19/11,17,15,15а,11/9,9,7а,5,3,10,10а,8,6/10,4/9,4а,2,2а,2б театр им.Волкова, Знаменская башня, общежитие университета, дом одежды, торговые ряды по ул.Комсомольская, кафе "Премьера", культурно-развлекательный центр "Горка".</p> <p>Участок 1 р-на, ограниченный улицами: пр.Ленина, Волжская наб., Красный съезд, ул.Советская, включающий в себя ул.Фурманова, ул.Пятницкую, ул.Суркова, ул.Кооперативную, ул.Флотскую, Флотский спуск, Красный съезд, ул.Терешковой.</p> <p>Участок 1 р-на ограниченный улицами: ул.Республиканская, ул.Некрасова, Красная площадь, ул.Советская (кроме д.23, ул.Республиканская и д.22, ул.Некрасова).</p> <p>Участок т/с 1-го района, ограниченный: ул.Первомайская, ул.Волкова, Волжская набережная, крестьянский пр.,Которосльская набережная, включая ул.Трефолева, ул.Советская, Советская пл., ул.Андропова, ул.Кедрова, ул.Крицкого, ул.Максимова, ул.Кирова, Народный пер., ул.Депутатская, Депутатский пер., ул.Нахимсона, Советский пер., ул.Революционная, Революционный пер., ул.Почтовая, пл. Богоявления, ул.Челюскинцев.</p> <p>Объекты: Республиканский проезд, д.2,3,3а,3б,5,7(с насос. станцией),9,13. пр.Ленина, д.2,4,4а,6,6а,8а,6б. ул.Республиканская, д.3,4/1,6,6б,8б,10,12/2,16,16а,18,20/2,7,7а,11,13, 15,13корп.2,9,9корп.2,9корп.3 ул.В.Набережная, д.2,4 ул. Победы, д.6,1/30,3,5а,5б ул. Некрасова, д.6,12 Красная пл., д.8 пр.Октября, д.3,7,9,12,5корп.2,8,10,10а,12,14,16/21 ул. Советская, д.14,16,18,21,23/16,25,27/11,33/12,35,37,37корп.2,39,41 корп.3,45,43,26/10,28,30,32,34,34а,64,66,68 Волжская наб., д. 47/2,49/1,51/2,59/4,59а,61,67,69</p>
5	<p>Магистраль "Р" от т/к Г-12 до т/к Н-5/1 и от т/к Р-5 до т/к Р-7, Магистраль "Г" от т/к Р-1 до т/к Е-38. Останов участков с 02.07. по 13.07.20г.</p>	<p>Кварталы, ограниченные: ул.Ушинского, ул.Свердлова, ул.Собинова, ул.Некрасова; ул.Ушинского, ул.Пушкина, ул.Собинова, ул.Свердлова; ул.Ушинского, ул.Свободы, ул.Собинова, ул.Пушкина; ул.Свободы, ул.Республиканская, ул.Пушкина, ул.Собинова; ул.Свободы, ул.Чайковского, ул.Пушкина, ул.Республиканская (кроме д.40/38,40,40а,42,42а по ул.Чайковского); ул.Чайковского, ул.С.Щедрина, ул.Победы, ул.Свободы;</p> <p>Объекты: ул.Свободы, д.8/38,10,12,12а,12б,14,16,18,18 корп.2,20,22,24,26/63,28/86,29,30,32,32а,32б,34 корп.2,34б,в,г,36,41,41б(д/с №39),43;55,59 ул.Победы,д.43,46,46а,47.ул.Республиканская, д.51,,51 корп.2,51 корп.3,53/14,55/7,61,70,72а,72б,78,80,82,84,84 корп.2,84 корп.3, ул.Свердлова, д.3 корп.2,4,5,9,15/14,7/18,23а,50/17 ул.Чайковского, д.19,19в,19б,17/24,23,23а,23б,30,32,54,56. ул.Пушкина, д.8/32,10,10а,12,14/53,14а,18,20.</p>

№ п/п	Границы отключаемых участков тепломагистралей и сроки их отключения	Границы отключаемых участков районов и отключаемые объекты
6	<p>Магистраль "Е" от т/к Е-38 до т/к Р-9. Магистраль "Р" от т/к Р-9 до т/к Р-17. Магистраль "Г" от т/к Е-38 до т/к Г-31. Останов участков с 17.06. по 28.06.20г.</p>	<p>ул.Собинова, д.1,6,7а,9,10а,18/7,18,18корп.2,19,21,21а,22,24,25, 26,27,27б,27 корп.2, 28,30,31/6,32а,32/8,33,34/1,36а ул.Некрасова, д.1/2,3,5,7, ул.Свердлова, д.16а; ул. С. Щедрина,28</p> <p>Участок 1-го района, ограниченный: ул.Чайковского, ул.Свобода, ул.Комсомольская, пл.Богоявления, Которосльская набережная (кроме д.41,41б-д/с №39,43 по ул.Свободы), включая ул.Республиканская, ул.Собинова, Мукомольный пер., Южный пер., ул.Б.Октябрьская, ул.С.Щедрина.</p> <p>Объекты: ул.Чайковского, д.1,2,5/84,7,9,22,14а,12а,10а,10,12,14,16,8а,4корп.2,4,2а,в ул.Б.Октябрьская, д.86,92,44/60,46,48а,50,52,52а,54,52 корп.2,52 корп.3,30а,36,32,34,30,28,84/5,80,78,66,64а,62,64.37/1,57,59,61,63,63а,5 3,55,45,65,41,39/2,31,29,33,33а ул.С.Щедрина, д.29(д/с №102),18,16,12,8,29/13,15,13 корп.2,17/18,1а,3а,7,7а,9,9а9в,11,11а; ул.Свободы,д.27,27корп.2,23. 27 корп.1,15,13а,17а,19,21,11,9,5,3,1/2 ул.Комсомольская, д.7 (центрбанк),46,4в,10,10а,12б,12,14,18,20,20а,22,14б,16,20б. Ярреставрация, церковь Николы Мокрого. ул. Собинова,д.50 корп.2,52,54,56,58,50,48,48 корп.2,46,44,42а,42,40/13,40,37 корп.2,39,41,43,41б,43 корп.2,47,53 ул. Республиканская, д.8385,81,81 корп.2,79,75б,77,75 корп.2,73,91,108,112,114 корп.2,93а Которосльская наб., д. 46,44,46а,46в,46б,54,30,26 Октябрьская пер. 7,3,9,5 Мукомольный пер.,д. 1,4,4а Южный пер..д.4 пл. Богоявления д.6,8</p>
7	<p>Магистраль "Г" от т/к Г-4 до т/к Т-24. Магистраль "О". Магистраль "Н-Советская" от т/к Г-7 до т/к Н-5/1. Останов участков с 02.07. по 13.07.20г.</p>	<p>Кварталы, ограниченные: ул.Победы, ул.Советская, ул.Республиканская, пр.Октября; ул.Республиканская, пр.Октября, ул.Чайковского, ул.Некрасова; ул.Чайковского, ул.Некрасова, ул.Республиканская, ул.Свердлова; пр.Октября, ул.Победы, ул.Некрасова, ул.Чайковского (кроме д.40/53,40а,42,44,44а,46 по ул.Некрасова); ул.Республиканская, ул.Некрасова, ул.Собинова, ул.Свердлова(кроме д.6,10а,10б,12 по ул.Собинова; д.16а по ул.Свердлова; д.7 по ул.Некрасова).</p> <p>Объекты: ул.Республиканская, д.27,30корп.2,30а,31,31корп.2,32,33,33б,35,35 корп.2,36, 37,38/22,23,39/20,40/15,40а,42/24,44/21,45,46,47,47а,49,49а, 49б,50,52,54,56,56а,56корп.2,58/22,60,62,64,66,68,68а. ул.Свердлова, д.11,13/41,16,18,19,21,21а,23,24,25/38,25а,25б,25г,26,26а,28,32,34. ул.Чайковского, д. 45/32,47,49,51/37,55,62/30,66,68а,78/19 ул.Победы, д. 12,13,14,14а,15,15а,17,16,16а,16б,18,19,20,20б,21а (гараж мэрии),29,33. ул.Некрасова, д.7корп.2,7корп.3,9,24,24корп.2,25,25/19,26, 27,28, 30,32,34/76,52,52/35,31/68, 22. пр-т Октября, д.15а,17,17а,б,д,г,23,24,26,27,28,28б,28а,29,20,31,33,32,34/21 ул.Советская,63б,63а,57</p>
8	<p>Магистраль "Красноборская" от ЛК до пав.№6. Магистраль "Б" от пав.№6 до т/к Б-5. Магистраль "А" от пав.№6 до т/к А-15. Магистраль "I" и "II" поселков. Останов участков с 28.05. по 07.06.20г.</p>	<p>С отключением ГВС у потребителей по Маг. "Красноборская" в границе : ул.Красноборская-пр. Авиаторов-пр. Машиностроителей-ул.Саукова и по маг. "I" и "II" поселков в границе ул.Шоссейная-ул.Кавказская-ул.Моховая-ул.2-я и 3-я Ляпинская.</p>
Примечание :	1	<p>Гидравлические испытания теплосетей 1-го р-на проводятся : а)от ТЭЦ-1 19.05 и 14.07.20г. в границах от ТЭЦ-1 до т/к Т-14, Т-19, Т-24, Г-12, Е-38 ; б)от ТЭЦ-2 с 19.05. по 20.05.20г. и с 21.07. по 22.07.20г. в границах от т/к Т-19 до т/к Т-24 и от т/к Т-24 до т/к Г-13. Гидравлическим испытаниям от ТЭЦ-1 подлежат также тепловые сети ЯШЗ,</p>

№ п/п	Границы отключаемых участков тепломагистралей и сроки их отключения		Границы отключаемых участков районов и отключаемые объекты
			з-да "Полимермаш", ЗАО "Корд", РТИ ГВС на период проведения гидравлических испытаний отключается.
	2	Гидравлические испытания тепловых сетей от ЛК проводятся	27.05.20г. и 28.07.20г.
	3	После окончания текущего ремонта участков тепловых сетей, запитанных от ТЭЦ-1 и ЛК, дополнительно предусмотрено 1-2 дня на заполнение трубопроводов сетевой водой, для проведения промывки т/с, контроля качества и нагрева сетевой воды.	
1 сетевой район (ТЭЦ-2)			
1	Магистраль «Д» от т/к Д-48 до т/к Д-60 Магистраль «Е» от т/к Е-32 до т/к Е-38 Магистраль «Ж» от т/к Д-57 до т/к Е-34/8. Магистраль «Е» от НС 1-2 до т/к Д-60 Время останова с 17.06 по 28.06.20г.	Кварталы: пр. Толбухина-Б.Октябрьская-Володарского-С.Щедрина; ул.Вольная-С.Щедрина-Рыбинская-Победы; ул.Володарского-Б.Октябрьская-Победы-С.Щедрина; ул.Б.Октябрьская-Толбухина-Володарского-Которосльская наб.; ул.Лисицына-Б.Октябрьская-Толбухина-Мышкинский пр.; ул. Б.Октябрьская- Гор.Вал-Мышкинский проезд-Лисицына; Гор. Вал-Мышкинский пр.-Толбухина-Б. Октябрьская Объекты: ООО "Ярдравто", МБУ "Горзеленхоз", ООО "Верхневолжская лизинговая компания", ГУ Информационные технологии, СМУ 305, ООО "Виза", МКП "Спец. служба по вопросам похоронного дела", Гаражи ФСБ, МУЗ "Станция скорой медицинской помощи", ОАО "Яргоргражданстрой", АО "Ярославльводоканал" Лисицына,3, ПАО "Автоколонна №1137", Б.Октябрьская,67,67а Володарского, 4, пр.Толбухина,9,11,17/65 ул.Победы,53,51,51 к.2, Которосльская наб..53,55,58,60,62; ул.Б.Октябрьская,69,69а,124,124а, ул.Вольная-вся, ул.М.Октябрьская-вся.	
2	Магистраль «Е» от т/к Д-60 до т/к Е-32, Магистраль «Т» от т/к Е-32 до т/к Т-31. Останов участков с 17.06 по 28.06.20г.	Кварталы: ул.Гор. Вал-Рыбинская-Лисицына-С.Щедрина;ул.Лисицына-Б.Октябрьская-пр.Толбухина-С.Щедрина (кроме ул. Б. Октябрьская, д.124/15,124а, Толбухина, д.9,11,17/65); ул.Гор.Вал-Б.Октябрьская-Лисицына-С.Щедрина; ул.Лисицына-Рыбинская-Толбухина-С.Щедрина; ул.Лисицына-Рыбинская-Толбухина-Свободы; ул.Свободы-Толбухина-Угличская-Лисицына; пр. Толбухина-Угличская-Володарского-Свободы; пр. Толбухина-Свободы-Володарского-Рыбинская; пр. Толбухина-Рыбинская-Володарского-С.Щедрина; ул.Володарского-Свободы-Победы-Рыбинская; Школа №42,С.Щедрина, д.42,44/18,40/9; Рыбинская, д.9,11/26; Лисицына, д.56; Угличская, д.12,8/46,6,6а,4,2/53.	
3	Общий останов от ТЭЦ-2: Магистраль «А» от т/к А-1 до т/к А-17. Магистраль «Е-новая», Б», «В», «Г». Останов участков с 17.06 по 28.06.20г	С отключением ГВС у потребителей: ул.Автозаводская,Чкалова,Юности,Добрынина,Жукова, Р.Люксембург,Белинского,Радищева,К.Либкнехта, Кузнецова,Добролюбова,Жилая 1,2,3, Лермонтова,Воинская площадка, пр.Октября, д.67,71,63,63 корп.2; ул.Угличская, д.39,39а,41,45,45а,47,57,59,63 ул. Кудрявцева, д.29/33,21/32 Кварталы: Чкалова-Угличская-Белинского; Белинскоо-Автозаводская-Чехова-Кудрявцева	
4	Магистраль «А» от т/к А-17 до т/к Т-31. Магистраль «Е» от т/к А-17 до т/к Е-22. Магистраль Е от т/к Е-2 до НС-1-2 Магистраль «Т» от т/к Т-31 до т/к Т-14 и Т-29в Останов участков с 17.06 по 28.06.20г.	Кварталы: пр.Толбухина-Свердлова-Ленина-Богдановича;ул. Лисицына-Богдановича-Ленина-Угличская; ул.Кудрявцева-Ленина-Свердлова-Тургенева;ул.Кудрявцева-Тургенева-Щапова-Чехова; пр.Толбухина-Богдановича-Володарского-Свердлова; ул.Свердлова-Володарского-Некрасова-Толбухина; ул.Некрасова-Володарского-Ленина; ул.Свердлова-Ленина-Щапова-Тургенева; пр.Ленина-Октябрь-Толбухина. Объекты: Больница СЖД, ул.Чехова, д.42 УМВД, пр.Ленина,24а, ДК им.Добрынина, ул.Кудрявцева, д.1,3,7,9,15а; ул. Тургенева, д.17,19,20/5,22, пр. Ленина, д.38; ул.Чехова, д.25; пр.Толбухина, д.43,58/7; ул.Богдановича, д.3,5; ул. Угличская, д.4а,10; ул.Володарского, 55, ул.Свердлова, д.94,96	

№ п/п	Границы отключаемых участков тепломагистралей и сроки их отключения	Границы отключаемых участков районов и отключаемые объекты
5	Магистраль «Е» от НС-1-2 до т/к Д-60. Останов участков с 17.06 по 28.06.20г.	Ул. Свободы- ул. Гор. Вал- ул. Угличская- ул. Лисицына Ул. Свободы- ул. Гор. Вал- ул. Ухтомского Ул. Чехова- ул. Угличская- пр. Ленина-ул. Свободы; Свободы-Гор. Вал-Рыбинская-Лисицына Объекты: Госпиталь ВОВ, поликлиника №2, УФСИН, УМВД РФ по ЯО ул.Угличская, д.24; 24А; 26; 28; 30; 32; 34; 41А ул.Чехова, д.25 корп.2; 27; 29А; 29Б; 31; 31А; 42А ул.Тургенева, 21; 23; 24А; 26; 28; 28А; 32 пр.Ленина, 44; 46; 46А ул.Ухтомского, проезд Ухтомского, ул.Слободская, ул. Полиграфическая, ул. П. Морозова
	<p>Примечание:</p> <p>1. После окончания текущего ремонта тепловых сетей, запитанных от ТЭЦ-2 предусмотрено 1-2 дня для заполнения трубопроводов сетевой водой, проведения промывки, контроля качества и нагрева.</p> <p>2. ГВС отключается на время проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность от ТЭЦ-2 19.05-20.05.20г. и 21.07-22.07.20г.</p>	
3 сетевой район (ТЭЦ-3)		
1	Магистраль "Д" 2Ду1000мм от ТЭЦ-3 до узла Д-29. Останов участков с 29.05.20г. по 07.06.20г.	Потребители ГВС на данном участке отсутствуют
2	Магистраль "Д" от узла Д-29 до т/к Д-48. Останов участков с 17.06.20г. по 28.06.20г.	С отключением ГВС у потребителей в районе "Красный перекоп" (вдоль ул. 8 Марта), пос. "Ивняки"
3	Магистраль "П" от узла Д-29 до узла 8. Отключение подающего трубопровода Ду600мм с 29.05.20г. по 07.06.20г.	Потребители ГВС на данном участке отсутствуют
4	Магистраль "П" от узла Д-29 до узла 8 Отключение обратного трубопровода Ду600мм с 29.05.20г. по 07.06.20г.	Потребители ГВС на данном участке отсутствуют
5	Магистраль 2Ду 700мм от узла 1 до НС-3-3 Отключение подающего и обратного трубопроводов с 29.05.20г. по 07.06.20г.	С отключением ГВС у потребителей на данном участке.
6	Магистраль 2Ду 500мм от узла1 до НС-1-3 Отключение подающего и обратного трубопроводов с 29.05.20г. по 07.06.20г.	С отключением ГВС у потребителей на данном участке на период останова ТЭЦ-3.
7	Магистралы "А","Б","В","Г","К", Останов с 29.05.20г. по 07.06.20г.	С отключением ГВС у потребителей на данном участке.
	<p>Примечание:</p> <p>1. ГВС отключается на время проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность от ТЭЦ-3 27.05 - 28.05.20г. и 28.07.20г.</p> <p>2. После окончания текущего ремонта тепловых сетей предусмотрено 1-2 дня для заполнения трубопроводов сетевой водой, проведения промывки, контроля качества и нагрева. Включение ГВС потребителям 05.06.20г.</p>	
4 сетевой район (ТЭЦ-2)		
1	Общий останов т/сетей от ТЭЦ-2, т/м СПР от узла №2 до узла №19. Магистралы Ж-1 от пав.Ж-1а до т/к Ж-29; магистралы Д,А,К,Л,Б,М,Н,О,Г,Р,квартальные т/с с 17.06 по 28.06.20г.	С отключением ГВС у потребителей в СЖР Дзержинского района, кроме 14 и 15 мкр.
	<p>Примечание:</p> <p>1. ГВС отключается на время проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность от ТЭЦ-2 19.05 - 20.05.20г. и 21.07-22.07.20г.</p> <p>2. После окончания текущего ремонта тепловых сетей предусмотрено 2 дня для заполнения трубопроводов сетевой водой, проведения промывки, контроля качества и нагрева</p>	

№ п/п	Границы отключаемых участков тепломагистралей и сроки их отключения	Границы отключаемых участков районов и отключаемые объекты
2	т/м СПР от узла №2 до т/к Ж-3/8 с 12.05 по 18.05.20г.	ГВС в межотопительный период у потребителей отсутствует
3	т/м "Т" подающий и обратный трубопровод от пав.№3 до забора ТВК. с 25.05 по 16.06.20г.	Без отключения ГВС у потребителей
4	т/м Ж-П от пав. Ж-1А до пав. Ж-11Б. с 08.06 по 16.06.20г.	Потребителей нет

II. Прочие теплоисточники

№ п/п	Наименование теплоисточника		Первые испытания тепловых сетей	Останов на профилактический ремонт	Вторые испытания тепловых сетей
1.	ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»				
1.1	РК-1		12.05-14.05	20.07-02.08	10.08-12.08
1.2	РК-2	Отопление ГВС	25.05-26.05 25.05-26.05	м/о период 01.07-14.07	03.08-04.08 03.08-04.08
1.3	РК-3		18.05	м/о период	-
1.4	РК-4		18.06	м/о период	-
1.5	РК-6		12.05-14.05	17.06-30.06	21.07-23.07
2.	АО «Яргортеплоэнерго»				
2.1	Котельная №11		12.05-15.05	м/о период	18.08-20.08
2.2	Котельная №12	Отопление А Отопление Б ГВС	18.05-20.05 20.05-22.05 08.07-10.07	м/о период м/о период 08.07-21.07	24.08-26.08 26.08-28.08 -
2.3	Котельная №13		02.06-04.06	16.06-29.06	11.08-13.08
2.4	Котельная №21	Отопление ГВС	27.05 28.05	м/о период 28.05-10.06	- -
2.5	Котельная №22		12.05	м/о период	-
2.6	Котельная №23		13.05	м/о период	-
2.7	Котельная №24		14.05	м/о период	-
2.8	Котельная №26		15.05	м/о период	-
2.9	Котельная №210		19.05	м/о период	-
2.10	Котельная №212	Отопление ГВС	21.05-22.05 26.05	м/о период 26.05-08.06	18.08-19.08 -
2.11	Котельная №213		20.05	м/о период	-
2.12	Котельная №214		14.05	м/о период	-
2.13	Котельная №215		13.05	м/о период	-
2.14	Котельная №217		25.05	м/о период	-
2.15	Котельная №218		27.05	27.05-09.06	-
2.16	Котельная №31	Отопление ГВС	Проводится потребителем	м/о период м/о период	Проводится потребителем
2.17	Котельная №38	Отопление ГВС	28.05 28.05	м/о период 28.05-10.06	- -
2.18	Котельная №43	Отопление ГВС	26.05-28.05 26.05-28.05	м/о период 05.08-18.08	25.08-27.08 25.08-27.08
2.19	Котельная №44		18.05	м/о период	-
2.20	Котельная №45		25.05-26.05	м/о период	-
2.21	Котельная №46	Отопление ГВС	12.05-14.05 12.05-14.05	м/о период 02.06-15.06	- -
2.22	Котельная №49	Отопление ГВС	Проводится потребителем	м/о период по согл. с потребителем	- -
3.	ООО «УПТК «ТПС»		19.05-21.05	18.06-01.07	21.07-23.07
4.	ООО «Теплотехник»				
4.1	Котельная Тутаевское шоссе, 56б		-	01.06-14.06	-
4.2	Котельная ул. Короленко, 3 корп.2		-	01.06-14.06	-
5.	ООО «ЯФВО»		18.05 18.05	м/о период 01.07-31.07	- -

№ п/п	Наименование теплоисточника		Первые испытания тепловых сетей	Останов на профилактический ремонт	Вторые испытания тепловых сетей
6.	АО «Старк Ресурс»	Отопление ГВС	13.05-15.05 26.05-28.05	м/о период 18.05-31.05	02.09-04.09 25.08-27.08
7.	АО «Ярославль водоканал»	Отопление ГВС	08.06-09.06 04.08	м/о период 03.08-16.08	- -
8.	ООО «Спецторг плюс»		27.05-29.05	04.06-17.06	26.08-28.08
9.	ООО «ТЭК-1»				
9.1	Котельная пр-т Фрунзе, 32а		26.05-27.05	02.07-15.07	04.08-05.08
9.2	Котельная Тормозное ш., 1 (район Речного порта)		19.05-20.05	01.08-14.08	18.08-19.08
9.3	Котельная Тормозное ш., 1 (район ул. Летной)		28.05-29.05	01.08-14.08	11.08-12.08
10.	ООО «ТехЭкспо»	Отопление ГВС	20.07 20.07	- 20.07-31.07	- -
11.	ООО «АДС»		13.05-15.05	10.08-20.08	08.09-10.09
12.	АО «Норский керамический завод»				
12.1	Ул. Керамическая, 5,7, ул. 1-я Кольцова, 40, Хоспис		14.05-15.05	01.06-14.06	20.08-21.08
12.2	Пр-д Кольцова, 12, 13		14.05-15.05	15.06-28.06	20.08-21.08
12.3	Красноперевальский пер., 8,9, 7/45		14.05-15.05	24.06-07.07	20.08-21.08
12.4	пер. Красноперевальский, 2/1, ул. Керамическая, 3, д/с №133		14.05-15.05	29.06-12.07	20.08-21.08
12.5	Школа №17		14.05-15.05	29.06-12.07	20.08-21.08
13.	ООО «СК Резерв»		20.05	17.08-27.08	

Примечание: Останов участков тепловых сетей на текущий ремонт регламентируется законодательно и составляет не более 14 дней.