

Утверждаю:  
 Директор Департамента жилищно-коммунального  
 хозяйства Администрации города Кургана  
 Р.О. Медведев  
 «31» 08 2023 г.

Согласовано:  
 Директор СП «Тепловые сети»  
 ПАО «Курганская генерирующая компания»  
 Е.М. Филимонов  
 «31» 08 2023 г.

**График заполнения и запуска тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей 1-ой категории, подлежащих от сетей теплоснабжения Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания»**

РЭР	Точка подключения	ЦТП	Дата начала ОЭП 2023-2024 г. устанавливается на основании Постановления Администрации города			
			Количество календарных дней			
			1 д.	2 д.	3 д.	4 д.
Первомайский	501,503,505,508,509,511,513,515, ПСЗ 5/3, ПСЗ 6/3, СТ 3/512, ТЭЦ 2	105,112,103,100,96,121,106,111,143,122,172,132,133,138,154, 148,140,124,158,107,119,135,168,159, 160,95,104,114,139,99,125,29К, 6К,25К, 13К.	Заполнение/ запуск			
Советский	23,23А,24,26,25, 27А,29,29А,30,33, 34,35, СТ 247, СТ 162, СТ 213, СТ 190	74,150,34,43,162,164,80,72,57, 48,109, 110,128, 126,87,54,Луговая,161,32,45,41,62,47,117,120	Заполнение/ запуск			
Центральный	35,36,37,38,40,41,42,44, 39/2, 39/3, 39/4,39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9, 39/10, 39/11.	1ж 2ж 4ж 40, 83, 147, 127, 14, 53, 69, 58, н37, 1, 98,2, 70, 146, 71, 75, 141, 3, 13, 5, 4, 90, 50, 16, н. Маркса-28, 17, 18,91, 19, н. Горького,98, 170, 29,38,49, 30,44,82,165,169,129, н. Комсомольская,24, н. Куйбышева,36, н.в.с. К.Мяготиной124в.	Заполнение/ запуск			
Первомайский	Колл. СТ 7, 9, 3/1,4/1, П, 14, 16, 18, 36,19/1, 18/1, Н-440, НО-42, СТ 197	115,134,65,36,85,137,142,163, 116,171,37, н.Б. 130,133	Заполнение/ запуск			
Советский	53,56,58,59,313,318,321,327,326А, СТ 368, 333	144,68,26,51,27,92,151, 78,84,95Ж,108,28,152,113,81,33	Заполнение/ запуск			Заполнение/запуск
Октябрьский	50/1, 50/3, 50/4, 50/4(а,б), 45, 46, 49, 52,39/12,39/13,39/14,39/15,39/16, 39/17,39/18,39/19,39/20, 39/21,39/22, 39/23, 39/24, 39/25, 39/26,39/30,39/31, 39/32, 39/33	7,101,89,149,66,166,8,12,63,10, Пролетарская 52, 79,20,145,93,131, 21, н. М.Горького 138, 86,77, 22,35,42,46, Уральская 1,60,67, 118, н.в.с. 60А,11К,52,55,123,157,94,56,59,73,23,24,76,155, Поповинская 10, 64, 102,39, 25				Заполнение/запуск

**Примечание:** Заполнение и запуск систем отопления 1-ой категории бюджет производится по мере их готовности после дреннирования внутренних систем отопления.

Временно исполняющий обязанности заместителя директора  
 Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана  
 Д.В. Баева

Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «Курганская генерирующая компания»  
 СП «Тепловые сети»  
 Н.С. Долгов

Утверждено: 2023 г.  
 Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана  
 Р.О. Медведев



Согласовано:  
 Директор СП «Тепловые сети»  
 ПАО «Курганская генерирующая компания»  
 Е.М. Филимонов  
 2023 г.



**График заполнения и запуска тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей 2-ой и 3-ей категории, подключенных от сетей теплоснабжения Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания»**

Дата начала ОЭП 2023-2024 г. устанавливается на основании Постановления Администрации города

РЭР	Точка подключения	ЦТП	Количество календарных дней												
			1 д.	2 д.	3 д.	4 д.	5 д.	6 д.	7 д.	8 д.	9 д.	10 д.			
Первомайский (Завоарный)	501,503,505,508,509,511, 513, 515, ПСЗ 5/3, ПСЗ 6/3, СТ 3/512, ТЭЦ 2	105,112,103,100,96,121,106,111,14 3,122,172,132,133,138,154,148,140 ,124,158,107,119,135,168,159,160, 95,104,114,139,99,125,29К, 6К,25К, 13К			Заполнение/ запуск										
Центральная	35,36,37,38,40,41,42,44, 39/2, 39/3, 39/4,39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9, 39/10, 39/11.	1ж, 2ж, 4ж, 40, 83, 147, 127, 14, 53, 69, 58, н37, 1, 98,2, 70, 146, 71, 75, 141, 3, 13, 5, 4, 90, 50, 16, н, Марса-28, 17, 18,91, 19, 170, 29, 38,49 н, Горького,98, 30,44,82, 165, 169,129 н,Комсомольская,24, н,Куйбышева,36, н,Маяковна124а			Заполнение/ запуск										
Советский	23,23А,24,26,25, 27А,29,29А,30,33, 34,35, СТ 247, СТ 162, СТ 213,СТ 190	74,150,34,43,162,164,80,72,57, 48,109,110,128,126,87,54,Луговая, 161,32,45, 41,62,47,117,120						Заполнение/запуск							
Первомайский (Энергетик)	Колл. СТ 7, 9, 3/1, 4/1, 11, 14, 16, 18,36,19/1, 18/1, Н-440, НО-42, СТ 197	115,134,65,36,85,137,142,163, 116,171,37, н.1Б, 130,153						Заполнение/запуск							
Советский (Северный)	53,56,58,59,313,318,321,3 27,326А, СТ.368, 333	144,68,26,51,27,92,151,78,84,95Ж, 108,28,152,113,81,33												Заполнение/запуск	
Октябрьский	50/1, 50/3, 50/4, 50/4(а,б), 45, 46, 49, 52,39/12,39/13, 39/14,39/15,39/16,39/17,3 9/18,39/19,39/20, 39/21, 39/22, 39/23, 39/24,39/25, 39/26,39/30,39/31, 39/32, 39/33	7,101,89,149,66,166,8,12,63,10, Пролетарская 52,79,20,145, 93, 131, 21, н. МГорького 138, 86,77, 22,35,42,46, Уральская 1,60,67, 118, нис.60А, 52, 55, 123, 157,94,56,59,73,23,24,76,155, 64, Пловинская 10, 102,39, 25												Заполнение/ запуск	

**Примечание:** Заполнение и запуск систем отопления 2-ой категории по окончании завершения запуска абонентов 1-ой категории, а так же по мере их готовности после дренирования внутренних систем отопления

Временно исполняющий обязанности заместителя директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана

Д.В. Басва

Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «Курганская генерирующая компания» СП «Тепловые сети»

Н.С. Долгов