ЕДИНЫЙ АЛГОРИТМ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА «ПРОБЛЕМНЫХ» ОБЪЕКТОВ
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Проблемные объекты





Составление бизнес-плана с определением суммы денежных  средств,   необходимых для завершения строительства 





                       Составление реестра участников строительства (количество заключенных договоров)





           Создание ЖСК





      Блок 3





Завершение строительства силами 


существующего застройщика





Блок 1





Блок 2





Блок 3а





Блок 3в





   Блок 4





                                                    Финансирование строительства





Блок 3б





Создание ЖСК, 


привлечение инвестора





    Дополнительные денежные 


          средства членов ЖСК                              





Блок 4б 





Дополнительные 


 денежные средства членов ЖСК и средства инвестора





          Средства застройщика 





Блок 4в





Блок 4а





                                                  Передача земли и объекта незавершенного строительства





    Блок 5





                                      Получение (продление) разрешительной документации на   строительство





    Блок 6





                                                    Формирование плана-графика завершения строительства





   Блок 8





                                                        Мониторирование процесса завершения строительства





   Блок 9





5.  Оказа                                          Предоставление дополнительных земельных участков





   Блок  7
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